СОДЕРЖАНИЕ
Введение
4
1 Теоретические аспекты исследования рисков инвестиционных проектов в процессах обеспечения экономической безопасности организации
6
1.1 Процессы обеспечения экономической безопасности организации
6
1.2 Риски инвестиционных проектов: понятие, сущность, источники и классификация
12
1.3 Основные методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов…………………………………………………………………………..21
2 Анализ и оценка рисков реальных инвестиционных проектов (на примере инвестиционных проектов АО «Уралэлектромедь»)
35
2.1 Общая характеристика инвестиционных проектов
35
2.2 Оценка рисков инвестиционных проектов на основе метода анализа чувствительности 
39
3 Управление рисками инвестиционных проектов организации
56
3.1 Формирование программы по управлению рисками инвестиционных проектов
56
3.2 Оценка эффективности предложенной программы по управлению рисками инвестиционных проектов
62
Заключение
73
Список использованных источников
77
Приложения
84
Приложение А
84
Приложение Б
85
Приложение В
86
Приложение Г
89
Приложение Д
90
Приложение Е
92


ВВЕДЕНИЕ
Функционирование и развитие любой коммерческой организации невозможно без оценки и управления рисками в системе экономической безопасности. 

Инвестиционная деятельность входит в финансовую составляющую экономической безопасности организации. Именно инвестиционная деятельность во многом определяет стабильность функционирования и эффективность развития организации, так как она способствует обновлению имеющейся материально-технической базы, наращиванию объемов производства, освоению новых видов деятельности, сохранению конкурентных позиций на рынке и т.д. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время организации функционируют в нестабильной внешней среде, которая характеризуется санкционным давлением, изменчивым состоянием международных финансовых рынков, увеличением волатильности валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен на сырьевые товары. Вследствие, при реализации организацией инвестиционных проектов возникает острая проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования. Именно поэтому одной из важнейших составляющих экономической безопасности является учет и оценка рисков в процессе подготовки инвестиционных предложений, в ходе анализа эффективности инвестиционных проектов, а также в процессе реализации проектов.  
Полностью избежать рисков невозможно, но возможно своевременно их выявлять, определять вероятность и время наступления, а также возможный ущерб. 

Объектом исследования являются риски инвестиционных проектов организации. Следовательно, предмет исследования – методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов.  

Целью выпускной квалификационной работы является проведение оценки рисков инвестиционных проектов организации, а также разработка программы управления рисками инвестиционных проектов.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить теоретические аспекты исследования рисков инвестиционных проектов в процессах обеспечения экономической безопасности организации.
2.
Провести анализ и оценку рисков реальных инвестиционных проектов АО «Уралэлектромедь».
3.
Разработать программу по управлению рисками инвестиционных проектов и повести оценку эффективности предложенной программы.
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